



Plan de trabajo

Semana 1-2 (5 - 18 de junio)

- Día (5 de junio) 1
 - Asignación de tareas y envío de plan de trabajo
 - Configuración del entorno de desarrollo.
- Dias (6 8 de junio) 4
 - O Diseño de la base de datos y estructura del sistema.
 - O Definición de esquemas y relaciones entre entidades.
- Dias (10 14 de junio) 9
 - Desarrollo del sistema de registro y login.
 - Implementación de medidas de seguridad iniciales.
- **D**ía (17 de junio)10
 - O Desarrollo de la base de datos editable.
 - Pruebas iniciales de inserción, edición y eliminación de productos.
- Día 14 (18 de junio)11
 - O Primera reunión de revisión de avances con el cliente.
 - Ajustes según feedback recibido.

Semana 3-4 (19 de junio - 2 de julio)

- Día (19 24 de junio) 16
 - O Desarrollo de la interfaz de usuario intuitiva.
 - O Implementación de funciones de búsqueda, filtrado y clasificación de productos.
- Día (25 29 de junio)21
 - O Integración de la base de datos editable con la interfaz de usuario.
 - O Pruebas de funcionalidad y usabilidad.
- Día 26-27 (1 de julio)22
 - Desarrollo de funcionalidades de personalización del sistema.
- Día 28 (2 de julio)23
 - Segunda reunión de revisión de avances con el cliente.
 - Ajustes según feedback recibido.





Monclova, Coahuila (866) 236-76-73

- Día 29-34 (3 6 de julio) 27
 - O Implementación de medidas de seguridad avanzadas.
 - O Pruebas de cifrado de contraseñas y protección contra invección de código.
- Día 35-39 (9 13 de julio) 32
 - Integración de todas las funcionalidades.
 - O Pruebas de integración y sistema completo.
- Día 40 (16-18 de julio) 35
 - O Tercera reunión de revisión de avances con el cliente.
 - O Ajustes finales y preparación para la fase de pruebas.
 - O Documentación del sistema y preparación de manuales de usuario.
 - Capacitación del cliente y usuarios finales sobre el uso del sistema.
- Día 41-42 (19 23 de julio) 40
 - Fase de pruebas exhaustivas del sistema completo.
 - O Corrección de errores y ajustes finales.
 - O Revisión final y cierre del proyecto con el cliente.
 - O Implementación final y despliegue del sistema en el entorno de producción.

Reuniones de Revisión

- **Primera Revisión** 18 de junio
- Segunda Revisión 2 de julio
- **Tercera Revisión** 16 de julio
- **Revisión Final y Cierre** 23 de julio